	Intézmény neve
	Elvégzendő munka
	Forrás (pl. intézményi tartalék, közbesz, vis major)
	Szerződés szerinti díja Ft
	Munkaterület átadás


	Befejezési határidő


	Kivitelező gt. neve
	Megjegyzés 

	Ligetsori Óvoda
	Álmennyezet csere
	Közbeszerzési eljárás alapján 100% önkormányzati forrásból. 
	10 175 000
	2010.07.09.
	2010.08.07. 
	Alba-Complett Kft.
	

	Százszorszép Bölcsőde
	Akadálymentesítés, konyha-mosoda felújítás, nyílászáró csere
	Közbeszerzés

(ÖM pályázatból részben támogatott)
	22 312 500
	2010.07.09.
	2010.09.15.
	Három Halász Kft.
	

	Hétvezér Általános Iskola
	Tornaterem szigetelés
	Tartalékkeret (2009. évi nevesített intézmény keretből) 
	463 750
	2010.08.16.
	2010.08.27.
	SZA-KA-BAU Bt.
	

	Vasvári Pál Gimnázium
	Lépcső javítás
	Intézményi tartalék keret
	1 551 250
	2010.07.22.
	Még nincs szerződés
	Bonzók 94 Kft.
	

	Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok 
	Légtechnika rendszer szerelés és talajhőszondák telepítése
	Pályázati forrás + saját erő 
	170.690.000
	2010. 07.12.
	2010. 11.15.
	Elká Kft.
	Küzdőtér feletti részen légcsatorna szerelésében előteljesítés 



	Árpád Szakk. Isk. és Kollégium
	Kollégiumi részen 6x 2+2 fős szobák kialakítása, vendégszobával, étkezővel, mosókonyhával jégkorong akadémia részére szobák kialakítása 
	Intézmény részére forrás átadás 

Alpa Inno Park soráról átcsoportosítás
	10.375.000.-
	2010. 07. 09.
	2010. 09.01.
	M + M Kft.
	A szobákban vizes blokkok kialakítása megtörtént, csempe és padló burkolás kész a vizes helyiségekben, szobák festése folyamatban

	Vasvári Pál Gimnázium
	Távhő vezeték csere
	Vis-major
	546.121.-
	-
	2010.08.20.
	Zsolnai Kft.
	

	Tolnai u. Ált. Isk.
	Tornatermi vészkijárati ajtó csere
	Intézményi tartalék keret 
	267.607.-
	-
	2010.08. 20
	Sárkány Ablak Kft. 
	

	Váci Mihály Szakk. Isk.
	AF 105 kazán modul csere
	Vis-major
	398.570
	-
	2010. 08.31.
	Kalorkomfort. Kft.
	

	Intézmény neve
	Elvégzendő munka
	Forrás (pl. intézményi tartalék, közbesz, vis major)
	Szerződés szerinti díja Ft
	Munkaterület átadás


	Befejezési határidő


	Kivitelező gt. neve
	Megjegyzés

	Rákóczi úti Óvoda
	Lapostető szigetelés
	Közbeszerzési eljárás alapján 100% önkormányzati forrásból.
	5.825.188
	2010.07.09
	2010.08.10
	Polip 2001. Kft. 
	

	Zentai úti iskola
	Lapostető szigetelés
	Közbeszerzési eljárás alapján 100% önkormányzati forrásból.
	4.404.645
	2010.07.09
	2010.08.10
	Polip 2001. Kft.
	

	Esze Tamás Rendelő
	Lapostető szigetelés
	Közbeszerzési eljárás alapján 100% önkormányzati forrásból.
	1.247.375
	2010.07.09
	2010.08.10
	Polip 2001. Kft.
	

	Munkácsy Általános Iskola
	Lapostető szigetelés
	Közbeszerzési eljárás alapján 100% önkormányzati forrásból.
	4.146.543
	2010.07.09
	2010.08.10
	Polip 2001. Kft.
	

	Kodály Zoltán Általános Iskola
	Tornatermi nyílászáró csere
	Vis-major
	1.926.773
	2010.07.26
	2010. 08.20. 
	PREMIER Ablakrendszer Kft
	

	Nemes Nagy Ágnes Kollégium
	Kollégiumi szobák festése
	Intézményi tartalék keret
	943.275
	2010.07.26
	2010.08.20.
	Szfvári Építőipari Kft
	

	József Attila Kollégium
	Kollégiumi szobák festése
	Intézményi tartalék keret
	220.000
	2010.08.09
	2010.08.20.
	Szfvári Építőipari Kft
	

	József Attila Kollégium
	Villámvédelmi rendszer javítása
	Intézményi tartalék keret
	87.500
	2010.07.21
	2010.08.20
	Nagy Adaptív Kft
	

	József Attila Kollégium
	Füstmentes lépcsőház biztosítási munkái
	Intézményi tartalék keret
	118.725
	2010.08.05
	2010.08.07.
	Sellei Gábor ev.
	

	Esze Tamás Rendelő
	Szakipari munkák 

vizesblokk
	Közbeszerzési eljárás alapján 100% önkormányzati forrásból.
	2.230.625
	2010.07.09
	2010.08.10
	Alba Complett Kft
	

	Kelemen Béla u. rendelő
	Szakipari munkák 

vizesblokk
	Közbeszerzési eljárás alapján 100% önkormányzati forrásból.
	3.759.875
	2010.07.09
	2010.08.10
	Alba Complett Kft
	


	Intézmény neve
	Elvégzendő munka
	Forrás (pl. intézményi tartalék, közbesz, vis major)
	Szerződés szerinti díja Ft
	Munkaterület átadás


	Befejezési határidő


	Kivitelező gt. neve
	Megjegyzés

	Tulipános Óvoda
	Szakipari munkák bejárat 

akadálymentesítés
	Közbeszerzési eljárás alapján 100% önkormányzati forrásból.
	3.613.150
	2010.07.09
	2010.08.10
	Alba Complett Kft
	

	Vasvári Pál Általános
	Szakipari munkák 

Kémény javítása
	Közbeszerzési eljárás alapján 100% önkormányzati forrásból.
	3.208.850
	2010.07.09
	2010.08.10
	Alba Complett Kft
	

	Szivárvány Óvoda 
	Tetőfedés csere 
	Közbeszerzési eljárás alapján 100% önkormányzati forrásból.
	7.035.214.-Ft
	2010.07.09.
	2010.08.13.
	ATÉP Építőipari és Fővállalkozó Kft. 
	07.22.-én a bontási munkák befejeződtek, az új cserép a helyszínre megérkezett. Várható befejezés a kivitelező szóbeli tájékoztatása alapján: 08.05.

	Beszédjavító Intézet
	Kerítés felújítás 
	Vis-major
	608.937,- Ft
	2010.07.20.
	2010.09.30.
	Székesfehérvári Építőipari Kft.
	Tervezett kezdés: Augusztus 23. Befejezés várható időpontja: szeptember 15. 

	Beszédjavító Intézet
	Alagsor festése 
	Intézményi tartalék keret
	213.899.-Ft
	2010.07.20.
	2010.09.30.
	Székesfehérvári Építőipari Kft.
	07.22.én a festési munkák 50 %-ban kész vannak. Várható befejezés aug. 15. 

	Beszédjavító Intézet
	Tetőfedés csere 
	Vis - major
	1.541.445,-Ft
	2010.07.20.
	2010.09.30.
	Falusi Tibor egyéni vállalkozó
	A kivitelezést augusztus 02-án kezdi, és várhatóan augusztus 19-re befejezi. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Rádió u.
	útfelújítás
	TEUT pályázat 

(50% önerő + 50% hazai forrás támogatás)
	9 192 280
	2009. 12. 10
	2010.07. 31.
	SK Konzorcium
	

	Ányos P. u.
	útfelújítás
	TEUT pályázat 

(50% önerő + 50% hazai forrás támogatás)
	14 020 856
	2009.12. 10.
	2010.07. 31.
	Magyar Aszfalt Kft.
	


Százszorszép Bölcsőde felújítása:

- 195 db nyílászáró kerül kicserélésre, korszerű műanyag hőhídmentes, hőszigetelt üvegezésű szerkezetre.

- Akadálymentes vizesblokk és gyermek fürdető készül, új vezetékekkel, berendezési tárgyakkal és burkolatokkal.

- Akadálymentes bejárat készül a mozgássérültek részére,

-Konyha, mosogató helyiség, zöldség előkészítő, mosoda-vasaló helyiségeinek felújítása során új  vezetékek, berendezési tárgyak és burkolatok készülnek.

Kivitelezést a Három Halász Kft. végzi bruttó 22.312.500,- Ft összegben. Befejezési határidő: 2010. szeptember 15.

Kelemen Béla úti orvosi rendelő akadály mentes  vizesblokk kialakítás:

Az orvosi rendelőben a felnőtt és a gyermek rendelőknél a beteg WC csoportok felújítása történik, egy-egy  akadály mentes WC kialakításával. A  kivitelezés folyamán 66m2 lapburkolat és 240m2 csempeburkolat készül, a szaníterek és berendezési tárgyak teljes cseréje történik. Felújításra kerülnek vizesblokkokhoz tartozó gépészeti vezetékek is ( hideg-melegvíz és szennyvíz vezeték). A WC előterek is felújításra kerülnek.

A kivitelező az Alba-Complett Kft, kivitelezés költsége 3.759.875.- Ft., befejezési határidő 2010. augusztus 10.

Szivárvány Óvoda tetőfelújítás:
 

Az I. épület 750 m2 nagyságú tetőfelületén kerül felújításra a cserépfedés, melynek során a meglevő cserépfedés, tetőlécezés bontása, új alátétfólia elhelyezése, új tetőlécezés, ereszdeszkázat, új Tondach cserépfedés készül.(Az új cserépfedés a mai napon 60 %-ban elkészült.) 

A meglevő használaton kívüli kémények tetősík alá visszabontásra kerültek a konyhai kémény kivitelével. 

 A kivitelezés szerződéses összege: bruttó 7.035.214.-Ft 

Kivitelező: ATÉP Építőipari és Fővállalkozó Kft.  

Befejezési határidő: 2010. augusztus 13.

